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Factores de Éxito 

Estudios 
Previos 

Proceso 
Contractual 

Ejecución Continuidad 
Soporte y 

Mantenimiento 

Elaborados 
por expertos 
Soluciones 
óptimas que 
agreguen 
valor 

Tiempos y 
presupuestos 
acordes a la 
necesidad 
Alcance claro 

Planes de 
continuidad y 
sostenibilidad 

Estrategia de arquitectura empresarial 
Mapa de Ruta de Proyectos TI 

para lograr un proyecto de TI gana-gana con el estado colombiano. 

Objetivo 
común el 
proyecto 
Agilidad 



Factores de Riesgo 
para lograr un proyecto de TI gana-gana con el estado colombiano. 

Estudios 
Previos 

Proceso 
Contractual 

Ejecución Continuidad 
Soporte y 

Mantenimiento 

No capacidad 
técnica de 
quién elabora 

Vacíos 
Perfiles  

Recurso humano 
del contratante 
Escasez de 
recurso humano 
capacitado 

Improvisación y/o  proyectos sin visión  

Velocidad de 
cambio de 
las 
tecnologías 


